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M1, piano per far ripartire 1l cantiere
senza aspettare la burocrazia romana

Accelerata di Comune e Regione per il prolungamento fino a Monza

STORIA INFINITA
il cantiere per il nuovo capolinea
della rossa ha attraversato .
vari guai tra i quali il fallimento - ~
dell’impresa vincitrice

di GIAMBATTISTA ANASTASIO
~MRANO -

I LAVORI sarebbero dovuti ri-
prendere entro la fine del 2016. A
formalizzare questa scadenza era
stato i1l Comune di Milano con
una nota diramata il 6 agosto scor-
s0. Niente da fare, invece. Cosi
non & stato. Il tribolato cantiere
per il prolungamento della metro-
politana rossa dall’attuale capoli-
nea di «Sesto Primo Maggio» a
«Monza-Bettola» ¢ ancora fermo.
Effetto indesiderato della burocra-
zia romana. Ecco perché in questi
giorni Palazzo Marino e la Regio-
ne stanno mettendo a punto un
piano B che consenta di aggirare 1
termnpi morti della burocrazia e far
ripartre iter e cantiere. Un piano
che secondo Marco Granelli, as-
sessore comunale alla Mobilita, sa-
ra chiuso con successo «enwo la
meta della settimana in arrivo,
questione di giornis.

IL PROBLEMA, innanzitutto.
Perché ilavori possano essere ulti-
mati servono ulteriori 23 milioni
di euro, soldi indispensabili per
coprire 1 costi della variante al pia-
no di intervento ongmarlo Una
variante dovuta allaggiunta di
opere per il contenimento della
falda acquifera, alla necessita di al-
tre bonifiche nonché a maggiori
costi per gli espropri. Di questi 23
milioni, ben 18 toccavano al Mini-
stero delle Infrastruttue e dei Tra-
sport, altri 3,5 milioni dovevano
essere garantiti dal Comune di
Milano e dalla Regione mentre i
Comuni di Sesto San Giovanni e

Monza dovevano contributi con
un totale di 1,6 milioni di euro. I

il PROBLEMA

La delibera coi fondi del Cipe
deve ancora essere pubblicata
Da qui lo stallo dell'opera

fondi sono statl stanziad. A di-
cembre 1l Comitato Interministe-
riale per la Programmazione Eco-
nomica (Cipe) ha deliberato 1 18
milioni di euro per il prolunga-
mento della M1 nell’ambito del
piit ampio comparto dedicato ai
patd sigladi dall’ex premier Mat-
teo Renzi con Palazzo Marino e
Palazzo Lombardia. Nel frattem-
po tutte le amministrazioni coin-
volte nella partita avevano provve-

duto ad approvare la variante.
Tutto risolto, quindi? Non pro-
prio. Perché 'iter dei lavori e il
cantiere possano davvero riparti-
re occorre che la delibera col qua-
le il Cipe ha stanziato i fondi sia
pubblicata in Gazzetta Ufficiale,
altrimenti € come se quel fondi
non ci fossero. La pubblicazione
non & ancora avvenuta. Potrebbe-
ro volerci anche due mesi. Da qui
la necessita di accelerare. Come?
«In questi giorni - spiega Granel-
li - stiamo lavorando proficua-
mente con la Regione e con gli al-
tri Comuni per poter riavviare le
procedure per laripresa del cantie-
re senza dover attendere la pubbli-
cazione della delibera del Cipe.

Nel concreto gli step da anticipa-
re sono due — precisa I'assessore
—: da un lato, dobbiamo poter riav-
viare la gara riassegnando 1 lavori

alla seconda o alla terza impresa
classificata, visto il fallimento del-
laprima, e dall’alero dobbiamo
ter affidare a RO
wrsga la stesura del nuovo progetto
esecutivo divenuto necessario alla
luce della variante. Il nostro uffi-
cio giuridico e quello della Regio-
ne sono attivi e stanno dialogan-
do con Roma: siamo fiduciosi di
poter riavviare le procedura a par-
tire da meta della settimana in ar-
rivor. Solo cosi si pud tener fede
all’impegno di aprire il prolunga-
mento all’inizio del 2019.
giambattista.anastasio@ilgiorno.net

LA SCADENZA MANCATA
PALAZZ0O MARINO CONTAVA
DI RIAWIARE GLI INTERVENTI
ENTRO LAFINE DEL 2016
L’'OBIETTIVO

I TRENI DOYRANNO INIZIARE
ACORRERE FINO A BETTOLA
DAI PRIMI MESI DEL. 2019
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