

Brera, lo stop ai tir blocca i lavori

I mezzi all'opera fra gli scavi non sono in regola con i divieti antismog

di ANDREA RUSCITI

— MILANO —

IL CANTIERE allestito per estendere l'area pedonale a Brera, torna in primo piano. Fin dall'inizio si erano levate le proteste dei commercianti, che avevano spinto l'amministrazione ad anticipare il progetto ai mesi invernali, più adatti alla sospensione delle attività all'esterno.

Quindi erano iniziati i malumori per l'impossibilità dei residenti di accedere in auto alle loro abitazioni, ma anche per l'intasamento di camion nelle ore di carico e scarico merci.

Nella mattina di ieri, è scattata la seconda fase del piano antismog indetto dal Comune. Dopo domenica, si sono infatti estese le limitazioni del traffico alla Cerchia dei Bastioni, impedendo la circolazione, fino a sabato, anche ai veicoli a benzina, categoria Euro1 ed Euro2, ed a quelli diesel, categoria Euro3 ed Euro4, dalle 7.30 fino alle 19.30.

Lunedì, di fronte a questa realtà, il cantiere è quindi stato sospeso. La causa è strettamente connessa ad un progetto comunale poco attento alle esigenze contingenti, che manca di considerare l'esistenza di aree di lavoro, come la su citata, in cui si trovano ad operare mezzi pesanti non a norma. Nel momento in cui vengono a mancare le deroghe, come quelle concesse a chi si interessa del rifornimento merci, camion e ruspe devono interrompere le loro opere. E se i lavori si bloccano il tempo di consegna finale deve essere prorogato.

La società privata **Mm**, che ha in appalto il cantiere, e che si occupa della parte estetica, occupando attualmente il primo tratto di strada compreso tra via Brera e Fiori Oscuri, ha deciso di non sottostare ai divieti imposti dal blocco, prediligendo così la multa alla sanzione per il ritardo.

Accanto ad essa, però, opera anche l'Azienda Elettrica Municipale di Milano, addetta alla sostituzione di un tubo del gas nel tratto pedonale tra Fiori Oscuri e Via Pontaccio. Quando ieri mattina gli addetti di A2A si sono recati a lavoro, si sono visti fermare dai vi-



FERMO Domenica è scattata la seconda fase del piano antismog con conseguenti problemi ai lavori in Brera

gili addetti al controllo dell'area. Avvertiti i commercianti, che attendevano la chiusura del gas per la giornata, hanno quindi dovuto lasciare il cantiere, con un punto interrogativo aperto su quando vi potranno rientrare. Lavori interrotti su questo tratto, comportano uno slittamento dell'intera operazione che, nonostante qualche disagio, fino a questo momento era riuscita a rispettare con precisione le tempistiche prefissate.

avevano però scatenato nuovi problemi

**ORDINANZA
STOP DELLA CIRCOLAZIONE
FINO A SABATO PROSSIMO
BENZINA E DIESEL IRREGOLARI
SANZIONI
LA SOCIETÀ PRIVATA MM
IGNORA L'IMPOSIZIONE
E PREFERISCE LE MULTE**

La storia

Il cantiere per la creazione dell'area pedonale tra via Brera e via Fiori Oscuri è partito il 10 gennaio e si dovrebbe chiudere entro marzo



I commercianti

Una prima protesta dei negozianti aveva portato ad anticipare i lavori in inverno, ma i disagi del carico e scarico

