

**Via Conte Rosso: il maltempo invernale ha rallentato l'impresa che deve eseguire i lavori per MM**

## Troppa pioggia, scavi a rilento. Ira dei negozianti: «Falliamo»

La pizzeria all'angolo ha iniziato a sfornare reclami: così non si va avanti. L'edicola raccoglie e comunica ogni mattina le notizie dalla crisi di quartiere: «Incassi a picco, bilanci in rosso». Nel negozio al civico 18, dal primo gennaio scorso, sono entrati i giovani dell'associazione culturale Carmilla: lo staff è operativo, capace, ma il giro è talmente scarso che i soci hanno chiesto (e avuto) dalla proprietà un taglio al canone d'affitto. La trincea di via Conte Rosso, a Lambrate, è stata scavata un'estate fa. Sui cartelli appesi ai ponteggi è scritto: «Lavori di rifacimento della rete fognaria». Oltre tre milioni d'investimento pubblico, un'impresa di costruzioni nello scavo e i controlli in capo al committente Metropolitana milanese. Le verifiche sulla tabella di marcia, ad esempio: da settembre, su 90 giorni lavorativi, gli operai hanno saltato il turno 20 volte. Assenze giustificate, precisano da Mm: «Avverse condizioni meteorologiche». Pioveva, tempestava, è stato l'inverno più tropicale del secolo: si è perso così il 27 per cento del tempo. L'anomalia della mezza stagione s'è palesata in Conte Rosso e ha spezzato il ritmo al nuovo collettore fognario. La terra si è aperta sotto i piedi di residenti e commercianti nella parte di città tra via Console Flaminio e via Rombon, oltre la massicciata ferroviaria, paesaggio molto milanese della Lambrate storica. Da mesi è in corso una enorme operazione ingegneristica di rinnovo e realizzazione di nuovi condotti per il sistema idrico del quadrante Est: tubazioni, allacciamenti, armature di rivestimento (nella voragine sono scesi anche i tecnici A2a per sostituire rete gas e fibra ottica). Chi abita e lavora, da queste parti, sta organizzando una «protesta collettiva» per premere sul Comune e ottenere un calendario certo sulla fine dei lavori. Intanto appunto queste informazioni: entro il 30 marzo sarà completato l'intervento di palificazione dello scavo fino a via Ventura; il cantiere darà una tregua nel mese di aprile per non intralciare il distretto del design al Fuorisalone del mobile; dopo la pausa, la trincea proseguirà verso via Giulio Dardanoni. Via Conte Rosso, promettono da Mm, sarà liberata a settembre.

**A. St.**

**La trincea** Metropolitana milanese sta posizionando il collettore fognario

